竞争性磋商文件

项目编号：XZCIT2024GC009
                     （供应商）：

徐州工业职业技术学院B06汽车实训室实训条件改善工程项目采取竞争性磋商采购方式进行采购，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：

第一章 项目说明

一、采购人：徐州工业职业技术学院
二、项目名称：B06汽车实训室实训条件改善工程
三、项目编号：XZCIT2024GC009
四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。

六、供应商资格条件：见竞争性磋商公告（项目编号：XZCIT2024GC009）

七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采

购需求）》。

八、采购需求：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》

九、合同草案条款：见《磋商文件》附件7、《合同草案条款》。

十、报价要求

1、供应商报价为要约，徐州工业职业技术学院无承诺表示时视为未成交，徐州工业职业技术学院认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

第二章 履约保证金

十一、履约保证金

成交供应商在签订合同前需向徐州工业职业技术学院缴纳成交金额5%的履约保证金。履约保证金在合同中约定的工期施工完成验收合格后，一次性无息退还。
	开户银行：中国建设银行徐州市泉山支行

	户    名：徐州工业职业技术学院

	账   号：32001718936052505112


第三章 响应文件

十二、提交响应文件要求

1、提交首次响应文件时间：2024年8月27日09:00-09:30。

2、提交首次响应文件地点：徐州工业职业技术学院行政楼215室
3、首次响应文件提交的截止时间：2024年8月27日09:30，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，将被拒收。
4、首次响应文件开启时间：2024年8月27日09:30。
5、首次响应文件开启地点：徐州市鼓楼区襄王路1号徐州工业职业技术学院行政楼215室。
6、供应商应当在《磋商文件》要求的“首次响应文件提交的截止时间”前，将首次响应文件密封（标明供应商名称、项目编号）送达《磋商文件》指定的“提交首次响应文件地点”。 在“首次响应文件提交的截止时间”后送达的首次响应文件为无效文件，将被拒收。
十三、响应文件编制要求

第一部分 基本要求

1、首次响应文件需装订成册，编制目录，注明页码。

2、《磋商文件》中要求加盖印章（公章）的必须加盖印章（公章），供应商未按照《磋商文件》要求加盖印章（公章）的，响应无效。
3、首次响应文件一式三份，正本一份，副本二份，需注明正本副本字样，副本可以是正本的复印件。

4、响应文件正、副本均不退还供应商，若采购人索取成交供应商的响应文件副本的，须在双方签定采购合同后，由本单位提供给采购人。

5、供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

第二部分  响应文件的组成

（一）《承诺书》（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）；

（二）《磋商报价表》（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）；
（三）《已标价的工程量清单》

（四）《供应商选择品牌》
（五）《主要材料（设备）一览表》
（六）其他文件，包括：

1、供应商的资格证明文件：

（1）投标人合法有效的营业执照复印件，或事业单位法人证书复印件，或民办非企业单位登记证书复印件。

（2）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 
（3）供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

（4）供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件，格式见《磋商文件》附件)；
（5）供应商须具备建设行政主管部门核发的有效的建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质复印件，同时具备有效的《安全生产许可证》证书复印件；
（6）供应商拟派的项目负责人（注册建造师）须具备建筑工程专业贰级（含）以上建造师资格，《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（B 证），无在建工程。提供：①以上相关证书原件扫描件并加盖公章；②无在建工程承诺书（格式自拟）并加盖公章；
2、授权委托书（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）；

3、授权委托书中受托人身份证复印件；

4、偏离表（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）；

5、施工方案；

6、供应商业绩（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；
7、售后服务方案；
第四章 磋商相关说明

十四、评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照项目施工方案优劣（得分）顺序推荐。
磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

十五、评审方法和评审标准

1、评审方法：综合评分法

2、评审标准：详见《磋商文件》附件1、《评分细则》

十六、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

十七、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有提供虚假材料谋取中标、成交的情形，并承担相应的法律责任。

第五章 确定成交供应商及合同签订等

十八、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。在徐州工业职业技术学院招投标网站（http://zbb.xzcit.cn/）发布公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

十九、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。
二十、供应商应对响应文件的合法性、真实性负责。签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有复印件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有提供虚假材料谋取中标、成交的情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。

第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十一、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购人可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购人已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

第七章 询问和质疑

二十二、询问和质疑

供应商对采购活动事项有疑问的，向采购人提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购人依法处理。

质疑接收人：李老师   联系电话：0516-85782688、15952262689
地址：徐州市鼓楼区襄王路1号徐州工业职业技术学院行政楼215室。
第八章 附件

二十三、附件：附后。

附件：

1、《评分细则》

2、《项目要求（采购需求）》

3、《磋商报价表》
4、《已标价的工程量清单》
5、《供应商选择品牌》
6、《主要材料（设备）一览表》
7、《偏离表》

8、《合同草案条款》

9、《承诺书》

10、《授权委托书》

11、《供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

12、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）
1、评分细则

	项目
	评分办法

	价格部分
（30分）
	价格
（30分）
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的响应单位的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他响应单位的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30；
注：得分四舍五入保留小数点后2位。

	施工组织方案
（53分）
	总体施工方案（6分）
	依据响应文件中的施工组织总体设想、方案针对性及施工划分进行综合评分。内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得6分；内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得4分；内容一般、基本可行的得2分；无具体内容的得0分。
本项最高得6分，最低得0分。

	
	施工进度保证措施（8分）
	依据响应文件中的施工进度计划和各阶段进度的保证措施进行综合评分。内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得8分；内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得6分；内容一般、基本可行的得4分；内容较差得2分；无具体内容的得0分。
本项最高得8分，最低得0分。

	
	分项工程方案（6分）
	依据响应文件中的各分部分项工程的施工方案及质量保证措施进行综合评分。内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得6分；内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得4分；内容一般、基本可行的得2分；无具体内容的得0分。
本项最高得6分，最低得0分。

	
	安全文明
施工措施
（6分）
	依据响应文件中的安全文明施工及环境保护措施进行综合评分内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得6分；内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得4分；内容较差得2分；无具体内容的得0分。
本项最高得6分，最低得0分。

	
	设备、材料保证措施（8分）
	依据响应文件中的机械设备投入计划、材料供应、来源、投入计划及保证措施进行综合评分。内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得8分；内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得6分；内容一般、基本可行的得4分；内容较差得2分；无具体内容的得0分。
本项最高得8分，最低得0分。

	
	人员配备（5分）
	依据响应文件中的项目管理班子的人员配备、素质及管理经验进行综合评分。人员配置及保障措施详细具体、科学合理、措施可靠，针对性强的得5分；较完整合理的得3分；欠缺的得1分；无具体内容的得0分。
本项最高得5分，最低得0分。

	
	关键施工技术、工艺及工程项目实施方案（6分）
	依据响应文件中的关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案进行综合评分。详细具体、科学合理、措施可靠，组织严谨、针对性强的得6分；较完整合理的得4分，欠缺的得2分；无具体内容的得0分。
本项最高得8分，最低得0分。

	
	质量保证服务方案（8分）
	依据响应文件中的施工质量保证措施及目标进行综合评分：质量保证服务方案完善、合理性好的得8分；质量保证服务方案较为完善、较为合理的得6分；质量保证服务方案较为不完整、不太合理的得4分；内容较差得2分；未提供质量保证服务方案的得0分。
本项最高得8分，最低得0分。

	售后服务方案
（12分）
	质保期
（5分）
	本工程无防水要求的工程基本免费保修期限为3年，供应商承诺的免费质保期每增加一年加1分（不足1年不加分），最高得5分。未提供增加年数不得分。

	
	缺陷责任期内服务方案（4分）
	对方案内容的完整性、合理性、可行性进行评价：详细具体、科学合理、措施可靠，组织严谨、针对性强的得4分；较完整合理的得2分；内容较差得1分；无具体内容的得0分。
本项最高得4分，最低得0分。

	
	缺陷责任期外的服务方案
（3分）
	对方案内容的完整性、合理性、可行性进行评价：详细具体、科学合理、措施可靠，组织严谨、针对性强的得3分；较完整合理的得2分，内容较差的得1分；无具体内容的得0分。
本项最高得3分，最低得0分。

	商务
部分
（5分）
	类似业绩
（5分）
	供应商自2021年6月1日（含）以来独立承担过类似工程，以中标（成交）通知书、施工合同及竣工验收证明为准（直接发包项目以施工合同、竣工验收证明），以上必须同时具备；每提供一份业绩得1分，最高得5分。
注：时间以竣工验收时间为准，响应文件中提供业绩证明材料复印件，原件现场核查。


说明:

采用综合评分法，不保证最低价成交，综合评分最高者为成交供应商。
2、项目要求（采购需求）
一、本项目不接受超过265540元（人民币）的报价。报价包括暂列金额但不限于完成本项目的人工、材料、机械、措施费、税金、管理、拆除、服务、供应商的利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。超过最高限价265540元（人民币）的为无效报价。
二、项目内容：

1、工程名称：B06汽车实训室实训条件改善工程；

2、建设地点：徐州工业职业技术学院B06；

3、工程规模：265540元；
    4、承包方式：包工包料；
5、要求质量标准：合格，满足规范要求；
6、要求工期：30日历天，具体开工时间以业主书面开工令为准；
7、采购范围：

B06汽车实训室实训条件改善工程，B06-105（除焊接机器人实训区）实训室顶面铺设单面黑色10mm纳米气凝胶毡（国标，防火等级A1级），铺设后要求顶面美观整洁、结构合理、顶面有良好的保温性隔音效果，及满足其他使用要求。B06-103实训室及B06-107实训室顶面铺设吊顶天棚。（详见磋商文件及工程量清单）。
8、主要建筑材料供货方式（乙供认质认价材料）：

本工程无发包方供材料，材料均由承包方根据材料汇总表自行采购，其采购、运输、检验、保管等费用由承包方负责。材料进场须由发包方进行验收。
9、供应商参照或相当于以下品牌进行报价，供应商拟选择推荐的厂家或品牌以外的产品，应满足磋商文件中提出技术标准和质量要求，并由采购人同意。主要建筑材料、通用规格与型号要求：

9.1灯具：雷士、松下、飞利浦；
9.2吊顶天棚：可耐福、泰山、龙牌； 
所有材料使用前需提供样品经甲方确认后才能进场使用。
10、工程款支付方式：
本工程无预付款，工程竣工验收合格后支付到工程合同价的70%，余款经审计后支付至审定价的100%。

11、现场勘察：供应商根据自身情况选择是否勘察现场，供应商根据勘察现场情况自行设计方案及报价；

说明：

（1）供应商对施工现场进行踏勘，以获取编制响应文件所需的现场信息资料。

（2）供应商对本磋商文件所作出的理解、推论和解释由其自己负责。

（3）由于现场踏勘没有进行或者不详细所导致的一切问题均由供应商自行负责。

（4）供应商应承担现场踏勘的责任和风险，现场踏勘费用由供应商自己承担。

（5）如需要了解现场情况，供应商应提前与采购人预约勘查时间。

（6）现场勘察时间：2024年8月22日上午09:00-11:00，未在规定时间到达指定地点的，采购人不在进行现场情况说明，由此带来的后果由供应商自负。

现场勘察联系人：王老师   

现场勘察联系电话：13815309590
三、《已标价的工程量清单》要求：

（一）工程量清单：详见本项目附件工程量清单。
（二）《已标价的工程量清单》报价要求

1、报价内容

1.1响应报价应包括竞争性磋商文件中所确定的范围内工程量清单中所含的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。
1.2供应商应按采购人提供的工程量清单填报价格。填写的项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购人提供的一致。

1.3供应商应按采购人提供的工程量计算工程项目的单价和合价。工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，供应商没有填写单价和合价的项目将被认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。

1.4响应的供应商必须按统一的工程量清单报价。成交后，在施工过程中，不论由于工程量清单有误或漏项，或其他原因引起的价款变化，均不调整。

1.5 施工组织设计所描述的技术措施所发生的费用，视为已体现在供应商报价的非实体性消耗所发生的费用中。

1.6 供应商自行进行现场勘察，了解周边原有建筑、设施，事先视察工地，充分了解工程位置、邻近建筑物、工地情况、开挖的土质，通路、储存空间、起卸限制、及任何其它足以影响报价之情况，供应商须按接收工地日的现况，接收工地及自费清理任何遗留在工地上之废物，施工过程中因工地特殊情况而引起二次搬运、安全防护等。供应商在响应报价时应考虑这样因素，并在响应报价中予以考虑，采购人不接受供应商关于此类费用的任何诉讼或索赔。

1.7安全文明施工是供应商的责任，采购人不接受任何由于供应商施工而导致的扰民或民扰引起的诉讼或索赔。供应商应在其响应报价时充分考虑因扰民与民扰而造成的工期影响与费用增加，在报价予以考虑，采购人不接受任何由于供应商考虑不周为由而提出的任何索赔。

1.8由供应商负责办理相关建设、城管、市政、安全、环保等部门的手续，施工供应商在响应报价时应考虑这样因素，费用包含在报价中，采购人不接受供应商关于此类费用的任何诉讼或索赔。

1.9垃圾外运，运距及运输方式供应商自行考虑。

 2、报价方式

2.1本工程采用单价合同。供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，并计入总报价，供应商在计算报价时应考虑一定的风险系数。

2.2材料风险约定：

2.2.1对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费等发生变化的，应按照有关规定执行。

2.2.2 本工程对材料风险约定如下：供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，充分考虑政策性关于人工、机械费用等方面调整，并计入总报价，供应商所填写的单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，结算不再调整。

3、报价的计价方法

本工程项目采用工程量清单计价。供应商应根据采购人提供的工程量清单计算工程项目的单价、合价。工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价、合价。若供应商没有填写单价、合价的项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其它单价、合价中。

4、报价编制依据及要求：

本工程执行现行国家标准《建设工程量清单计价规范》（2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏省修缮安装工程计价定额》（2009）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省房屋修缮工程计价定额》（2009）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、《江苏省园林工程定额》（2007）、营改增相关内容执行苏建函价【2019】178号有关文件规定及采购人提供的工程量清单。还包括采购人提供的竞争性磋商文件、工程量清单及其补充通知和答疑纪要。

5、质保期与保修要求：
5.1全部合同工程交工后，仍由供应商对工程质量实行保修，产品质量保证期为自无防水要求的工程通过最终验收并使用之日起3年，有防水要求的自工程通过最终验收并使用之日起5年，如果供应商自报保修期标准超过采购人要求则按照供应商自报的保修期为准。在产品质量保证期之内，供应商对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷造成的任何产品质量问题或故障负责。

5.2属于保修范围内的项目，供应商在接到维修通知起24个小时内派人现场处理，48时内维修完毕。如果没有在约定时间内到达现场处理维修，采购人委托他人处理，维修费由乙方承担。
6、结算方式、工程价款的调整方法

6.1结算方式

此承包总价包括完成全部工程内容所发生的一切有关费用，实行固定单价合同，除工程设计变更可调整工程承包总价外，承包方不得以任何理由变更工程承包价。

合同总价包含的风险范围：

（1）合同中明示及隐含的风险及有经验的承包商可以或应该预见的，为完成整体工程内容所必须考虑的风险；

（2）一周内非发包方原因停水、停电造成累计停工在八小时以内的风险；

（3）已明确或已指明引用的规范、图集等或是常规工艺必须的工序，应包括在报价中；

采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按承包方实际完成的合格工程量应予计量且确定。

风险范围以外合同价格的调整方法：承包单位自行综合考虑。

6.2审计结算要求：

（1）单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由施工单位承担，并由建设单位从施工单位工程款中扣除（下同）；

（2）单项工程核减率在8%—10%（含10%）之间的，其审计费用由建设单位承担20%，施工单位承担80%；

（3）单项工程核减率在5%—8%（含8%）之间的，其审计费用由施工单位承担20%，建设单位承担80%；

（4）单项工程核减率在5%及以下的，其审计费用由建设单位承担。

6.3审计过程中因乙方差错出现竣工结算送审综合单价低于中标综合单价及送审结算工程量低于实际工程量的情况，则该部分费用不予增加。除上述原因以外，其他乙方原因导致的审增额，由乙方双倍支付审增部分的审计费用。

6.4本工程实行固定单价合同。

6.5本工程需要经过甲方的审计处组织审计后方可最终结算。审计工作主要为审核清单范围内工程量是否如实完成、有无漏项或减项目，签证是否合法、是否符合规定规范等要求。
其他要求：见《竞争性磋商文件》附件：8、《合同草案条款》。
3、磋商报价表

项目编号：

本次为首次报价

货币单位：人民币元

	项目名称
	项目内容
	总价（小写）
	质量
	工期

（日历天）
	项目负责人

	
	详见响应文件
	
	
	
	

	报价（大写）：
	


供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。
报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、偏离说明：详见《偏离表》；
3、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后总价/最初总价）* 各项最初报价的单价。
                           供应商（公章）：

                           法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：  

                           日期：

4、已标价的工程量清单
供应商名称：               
项目编号：                                              货币单位：人民币：元

根据工程量清单报价

供应商（公章）：                       

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：   

                                日期：                          

本款说明：

1如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应磋商文件。

2供应商对以上数据的真实性负责。
徐州工业职业技术学院有权将以上内容进行公示。
5、供应商选择品牌

项目编号： 

	序号
	建筑材料
	通用规格与型号要求
	供应商选择品牌

	1
	灯具
	雷士、松下、飞利浦
	

	2
	吊顶天棚
	可耐福、泰山、龙牌
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  

日期：

6、主要材料（设备）一览表
项目名称： 
项目编号：
	序号
	材料编码
	材料、设备名称
	品牌
	规格、型号
	产品制造企业名称
	计量单位
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	......
	
	
	
	
	


注：1、如果不提供《主要材料（设备）一览表》将视为没有实质性响应。

2、响应供应商对以上数据的真实性负责。

徐州工业职业技术学院有权将以上内容进行公示。
                                       供应商（公章）：
                   法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  
 日期：  年  月  日
7、偏离表

（首次报价）
项目编号：

	序号
	偏离内容
	竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求
	首次响应文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	


注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。
                           供应商（公章）：

                           法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：  

                           日期：

8、合同草案条款
	甲方：徐州工业职业技术学院
	合同编号：

	乙方：
	合同签订地点：徐州工业职业技术学院

	签订时间：
	项目编号：


根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就B06汽车实训室实训条件改善工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.1工程名称：B06汽车实训室实训条件改善工程
1.2工程地点：徐州工业职业技术学院    

1.3资金来源：    自筹       
1.4工程承包范围：B06汽车实训室实训条件改善工程（详情请见工程量清单附表）。
二、合同工期
2.1工期总日历天数：   天。
2.2合同工期原则上不得拖延，甲方下发的开工令指定时间即为计算开工时间。
三、质量标准
工程质量符合   合格   标准。
四、签约合同价与合同价格形式


4.1签约合同价为：（含税）人民币（大写）                     (¥             元)；
4.2合同价格形式：  固定单价合同 。
4.3最终工程量按实结算，综合单价执行本次投标报价。
4.4合同签订前承包方需缴纳合同价5%履约保证金，工程验收合格后无息返还。
第五条、合同价款支付
5.1本项目无进度款和预付款，工程全部竣工验收合格后支付至合同价70%，结算审计结束，凭审计处出具的审计报告及承包方提供的正规有效发票支付至审定价的100%。
5.2工程竣工后一个月内必须上报合格的审计资料，否则责任由投标方承担。
5.3付款前提条件:每次付款,承包方应提前不少于20个工作日，向发包方提供等额的有效发票，以便发包方安排付款计划、签署付款手续；
5.4结算依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2014年《江苏省安装工程计价表》、2009年《江苏省修缮定额》、《江苏省建设工程费用定额》（2014）等（根据工程性质选用定额）及相关配套文件的规定、施工图纸、工程量清单及有效设计变更及签证等。
 第六条、其他说明
 乙方派驻项目负责人为          ，联系电话：             

第七条、工程承包方式 

7.1工程承包方式：  包工包料  。
7.2本工程在承包范围内保工期、包质量、包保修、包安全文明施工、包竣工验收合格标准。
7.3乙方完全独立负责在校内施工时外界因素影响施工的协调，乙方要保证工程顺利进行；
第八条、工程造价
8.1此承包总价包括完成全部工程内容所发生的一切有关费用，实行固定单价合同，除工程设计变更可调整工程承包总价外，乙方不得以任何理由变更工程承包价。
8.2本工程需经甲方的审计处组织审计并出具终审审计报告作为最终结算依据。
第九条、工程质量及其管理
9.1施工合同中的各系统名称、所选设备（材料）的品牌、型号规格、数量、技术参数等应与工程量清单、甲方对材料管理的要求一致。
9.2乙方必须严格按照施工图、有关设计说明及国家现行施工验收规范等有关规定，精心施工、记录、检验，严格把好每道工序的质量关，以确保工程质量达到合格验收标准。
9.3乙方保证所提供的设备、材料是全新的、合格的、未使用过的。
9.4乙方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为业主提供技术先进、质量上乘并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。
9.5合同产品的质量、技术标准按国家有关部门颁布的最新的国家或行业（部）标准执行（按标准高者执行），没有国家或行业（部）标准的，按企业标准执行。
第十条、材料供应
10.1主要建筑材料品牌：（若出现特殊情况需更换材料品牌的需要报甲方审核后方能使用，更换的品牌质量、价格不低于采购要求品牌，结算时价格不调整）。
1. 灯具：雷士、松下、飞利浦及同等品牌；
2. 洁净板：可耐福、泰山、龙牌及同等品质品牌；
3. 纳米气凝胶毡：国标、单面黑色、10mm、防火等级A1级；
其他未提及材料使用前需提供样品经甲方确认后才能进场使用。供应商选择重要设备须从学校建议的品牌或建议品牌的同档次、更高档次之中选取。
10.2由乙方采购的主要材料，应在采购前将该材料设备的有关技术资料和样品提交给甲方，待甲方同意认可后方可进行采购。甲方可以允许乙方使用其上报材料，也可以要求乙方采购其他品牌材料，无论何种要求，乙方都必须无条件执行。
10.3由乙方采购的材料，乙方应在采购前将该材料设备的有关技术资料和样品提交给甲方工地代表进行认质（此材料价格包含税金），待甲方同意认可后方可进行采购。甲方可以允许乙方使用其上报材料，也可以要求乙方采购其他品牌材料，无论何种要求，乙方都必须无条件执行。
10.4由乙方采购的材料、设备必须符合国家规范及设计图纸文件规定。如果甲方或监理方发现不合格材料进场，且已经使用，此时甲方不要求解除合同的，乙方无条件返工并按照合同总价的5%向甲方承担违约责任，并承担由此造成一切损失。                                                      

第十一条、工程验收
11.1工程竣工验收以施工图纸或施工技术要求为依据。
11.2 验收时间与条件
11.2.1 验收时间：本工程验收时间为签订合同后以甲方书面通知开工之日起开始计算工期，经日历天    天必须验收完成。如拖延按照本合同处罚条款进行处罚。
11.2.2工程具备验收条件为：工程全部施工完毕后，因施工原因造成的建筑垃圾及时清理完毕，卫生打扫干净，无任何施工污染。
11.3工程竣工后，乙方根据甲方的要求提供完整的竣工技术档案资料四套（包含纸质竣工图）、电子文档资料一套。
11.4工程交付验收必须符合国家有关规定，必须按合同完成全部工程量。
11.5符合竣工验收条件，由乙方承担本项目施工各项资料及手续的办理。
11.6工程质量：工程质量必须达到国家和地方规范及标准规定，并确保其质量达到合格等级。
乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸及说明、施工方案、设计变更、现行国家验收规范、标准等作为检查、抽查或者验收的依据和标准。
乙方必须服从甲方管理人员的指挥，严格按照以上约定的标准施工；因乙方原因施工出现质量问题，乙方必须无条件、无偿采取相关补救措施，直至消除质量隐患，延误的工期不顺延。
乙方应在自检合格后提前4小时通知甲方办理隐蔽工程、中间环节的检查和验收手续，未通过甲方验收，乙方擅自进行下一道工序施工，则无论此部分工程是否合格，乙方应无条件恢复至前一工序状态等待验收，并按总工程价的5%向甲方承担违约责任且工期不得顺延。
11.3技术规范：按照国家、行业、地方颁布的现行有关工程建设标准、规范、规程及相关法律、法规执行。
乙方的施工方案、使用材料需经过甲方确认同意方可实施。
第十二条、工程款支付
12.1本项目无进度款和预付款，工程全部竣工验收合格后支付至合同价70%，结算审计结束，凭审计处出具的审计报告及承包方提供的正规有效发票支付至审定价的100%。工程竣工后一个月内必须上报合格的审计资料，否则责任由投标方承担。付款前提条件:每次付款,承包方应提前不少于20个工作日，向发包方提供等额的有效发票，以便发包方安排付款计划、签署付款手续；
12.2 甲方凭乙方出具的税务机关的正式有效正规发票支付工程款，如乙方不出具发票或者出具的发票有瑕疵，甲方有权拒付或延误，直至乙方出具合法有效正规发票时止。
12.3 结算依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2014年《江苏省建筑与装饰工程计价表》和2014年《江苏省安装工程计价表》、2014年《江苏省市政工程计价表》、2009年《江苏省修缮定额》、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、《江苏省园林工程计价定额》等（根据工程性质选用定额）及相关配套文件的规定、施工图纸、工程量清单及有效设计变更及签证等。
12.4 结算办法：综合单价按国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号）、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》（苏建函价[2018]298号）]、省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告[2018]第24号及有关文件规定，结合项目发生当期的《徐州工程造价信息》中材料指导价计算工程价款。
12.5 若《徐州工程造价信息》指导价中无对应材料价格，由乙方自行合理报价，经甲方共同市场询价后确定。
12.6 对合同已有单价明显过低、明显过高在清标时发现的甲方可要求乙方澄清，是否保持原单价是乙方的权利，澄清甲方不能接受的可拒绝其投标，引起总价变化的不得变更总价，否则有权拒绝其投标；清标没有发现而且中标的，合同结算时甲方有权拒绝对投标单价明显过低的修改，只能认为是乙方的让利行为，单价明显过高的，有权做出变更子目且不超过招标预算价的综合单价的处理。
12.7 措施项目清单中总价措施费(以费率计算的)、大型机械设备进出场及安拆费总价包死，不予调整（对于减少合同中施工内容导致总价措施费减少的，结算时应予扣减）。模板按接触面积计算；脚手架、超高增加费按计价定额规则计算，面积偏差在2%以内不做调整。
12.8 本合同中未约定可以调整的内容，一律不予调整。甲方有权根据实际情况减少工程量，乙方不得提出补偿。
第十三条、质保期与保修要求
13.1全部合同工程交付使用后，由乙方实行保修，无防水要求的工程自通过最终验收并使用之日起    年，有防水要求的自工程通过最终验收并使用之日起            5年。在产品质量保证期之内，供应商对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷造成的任何产品质量问题或故障负责。
13.2属于保修范围内的项目，供应商在接到维修通知起24小时内派人现场处理。如果没有在约定时间内到达现场处理维修，采购人委托他人处理，维修费由乙方承担。
13.3工程保修的原则
在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。
13.4缺陷责任期
13.4.1 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。
单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。
13.4.2缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。
由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用。
13.4.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
13.4.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
13.5 质量保证金
不收取
13.6保修
13.6.1保修责任
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
13.6.2 修复费用
保修期内，修复的费用按照以下约定处理：
（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；
（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；
（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。
13.6.3 修复通知
在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。
13.6.4 未能修复
因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。
13.6.5 承包人出入权
在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。
第十四条、违约责任
14.1 由于乙方的原因造成竣工日期延误，除了对各个分项进度处罚外，另按每拖延一天向甲方支付2000元违约金。 

14.2因乙方原因，造成甲方增加工程费用和产生项目赔付费用，此部分费用由乙方承担，如果产生增加工期，则工期不得计算，按照拖延工期进行处罚。
14.3乙方未按合同约定履行维保义务，每发生一次应向甲方按合同总价款5%承担违约责任。
14.4如出现以下情形为乙方根本性违约，甲方有权解除合同，乙方应按合同总价款的30%承担违约责任，并赔偿甲方的损失且不认可施工单位已完成工作量，并永久取消所有即将支付款项：
（1）工程中使用材料未按照招标合同要求执行的；工程使用材料以次充好或是假冒伪劣的或使用不合格产品。                

（2）拒绝或不遵照甲方或跟踪审计、监管方要求整改、更换或拆除有缺陷的工程。
（3）未经甲方同意，乙方分包、转包工程。
（4）因乙方原因或未按照国家相关安全管理规定，没有做好安全施工的各项保护措施导致人员伤亡的。
14.5因乙方自身原因，达不到合同约定的工程质量目标，同时乙方必须及时进行整改，其整改所需时间计算在合同总工期内。因此造成的工期延误按前述有关条款进行处罚。
14.6中标项目经理必须严格遵循现行的有关法律、法规，切实履行自己的权利和义务；乙方投标项目经理必须亲临施工现场组织本工程项目的施工，各类工程检查验收和会议，项目经理必须参加。除不可抗力外，中途不得随意更换。                                                       

14.7工程实施过程中，发包方根据进度情况及乙方实际完成状况判定乙方不能按期完成本合同工程，甲方有权中途终止合同（因不可抗力因素造成的除外），在以书面形式通知乙方而乙方不愿意接受书面通知时，则以甲方工程管理方、审计处及监察处短信通知为准。由此造成的一切损失，均由乙方承担。
14.8因乙方原因引发的诉讼，乙方除按照合同约定承担的违约责任外，还需承担甲方由此产生的其他费用（包括但不限于鉴定费、诉讼费用、律师费、差旅费用、其他损失等）。
第十五条、审计要求
15.1本工程需要经过甲方自行审计或委托的造价咨询机构审计后（工程造价在100万元以上的，需要经过初审和复审），以审计报告（如有复审，以复审机构出具的审计报告）作为最终结算依据。
15.2审计费用结算方式
（1）单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由施工单位承担，并由建设单位从施工单位工程款中扣除（下同）；
（2）单项工程核减率在8%—10%（含10%）之间的，其审计费用由建设单位承担20%，施工单位承担80%；
（3）单项工程核减率在5%—8%（含8%）之间的，其审计费用由施工单位承担20%，建设单位承担80%；
（4）单项工程核减率在5%及以下的，其审计费用由建设单位承担。
15.3审计过程中因乙方差错出现竣工结算送审综合单价低于中标综合单价及送审结算工程量低于实际工程量的情况，则该部分费用不予增加。除上述原因以外，其他乙方原因导致的审增额，由乙方双倍支付审增部分的审计费用。
15.4本工程实行固定单价合同。
第十六条、争议解决
双方约定，在履行合同过程中产生争议时：请按下列第（2）种方式解决；　
（1）并约定向  /  仲裁委员会提请仲裁。
（2）向   工程所在地  人民法院提起诉讼。
第十七条、补充条款
　（1）对3个工作日前产生的工程变更和经济签证，乙方未及时报送甲方的，将不予认可。
（2）施工用水、用电费用按照乙方投标报价各项子目所含水电费用进行扣除。即采用原进原出方式执行。
（3）乙方必须遵守甲方现场的管理制度和规定，服从甲方的管理和监督检查。
（4）施工过程中，乙方如违反现场管理制度和规定，甲方有权对乙方进行经济处罚，罚金必须3日内缴纳，若未按期缴纳，甲方有权在审计时双倍扣除。
（5）对放线验线、关键工序、主要原材料，甲方有权请权威机构或部门进行复核或检验，复核或检验结果合格则甲方承担相应费用；如不合格则乙方承担相应费用及造成的一切损失。
（6)如乙方未按设计图纸、国家规范及合同要求施工，甲方可勒令乙方暂停施工，待乙方整改完毕并报经甲方验收同意后方可复工，由此造成的损失由乙方负责。
(7)如乙方拒绝执行甲方的合理指令，甲方有权另行委托第三方执行指令，并视情节轻重对乙方处以1000-3000元/次的罚款，且执行指令的费用由乙方支付；若乙方拒绝支付，则甲方有权从乙方工程款中扣除。
(8)乙方应优先支付工人劳动报酬；乙方如有拖欠、克扣工人劳动报酬的行为并造成社会不良影响的，甲方有权在竣工审计时按每次5万元处罚。
(9)建造师不得更换；确有特殊情况需更换，须经甲方批准同意,且乙方缴纳0.5万元/人·次的违约金后方可更换，其后任必须无条件全面继续承担前任应负的责任。
(10)乙方建造师必须参加例会、专题会议和甲方组织召开的需乙方参加的有关会议，因故不能参加的应提前24小时向甲方提出申请，并在获得甲方批准后方可缺席，否则甲方将处500元/次罚款。
(11)在下列情况下，经监管人员提出，甲方同意，乙方项目机构中不称职的管理人员，必须在24小时内离开工程现场，否则甲方将处1000元/人次的罚款；同时，乙方应在3日内向甲方报送合格的管理人员代替离开的人员。
A、甲方有充分证据确认无法胜任工作的；
B、不积极配合监理及甲方正常工作的；
C、违反甲方现场管理规定的；
D、无证上岗的（按规定必须持证上岗的）。
(12)甲方按照乙方投标文件中的施工组织设计进行审定，在计算开工之日期前乙方必须按照项目既定目标，依据投标时的施工组织设计及工期形象进度和工期进度横道图，修订项目施工时的施工组织设计及工期计划和安全保证措施以及安全文明工地措施计划、环境保护措施计划等报甲方签批，届时，将按照甲方审批的各项计划等检查验收，施工单位未有报送经甲方签批的合格的施工组织设计及各类计划，将视为不服从甲方管理，按照本合同补充条款第7条执行。
(13)施工期间，乙方不得辱骂、殴打、威胁甲方、监理人及跟踪审计人员，如若发生将处罚乙方1万元/次，停止支付工程款，并追究其法律责任，直至乙方公司法人向甲方书面保证此类事件不再发生。
(14)乙方在招投标时已详细勘察了施工现场及周围的环境状况，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况；甲方将施工场地移交给乙方后，乙方有责任和义务保护自身合法权益，应对施工现场发生的一切负责；施工过程中若发生非政府原因（如其他势力的干扰等）或非甲方原因而影响施工导致工期拖延和财产损失的，甲方概不负责，由乙方自行解决。
(15)乙方负责甲方所定分包人的管理，并提供合同约定的设施和施工条件，收取分包人的配合、管理费，否则甲方将相应扣减乙方的配合、管理费；
A、乙方负责协调脚手架和垂直运输设施的使用，不得刁难、为难分包人；
B、乙方负责提供通道和场地，合理安排作业面及作业时间，负责提供水、电源及生活、办公用房，协调各分包单位、各工种、工序之间的施工安排。
C、达到工程相关规定的安全措施审批要求的（例如脚手架搭拆），乙方应报有关部门批准。
(16)保修期按工程竣工验收合格后资料、手续齐备，正式移交甲方之日起计算。
(17)保修期内，因乙方原因发生工程质量问题需要维修，乙方须在接到甲方通知后8小时内赶到现场，并于到场后二日内进行维修；如经过两次（含两次）以上维修，仍未能解决问题或乙方未按要求维修，甲方有权另行委托第三方进行维修，因此而产生的费用将由乙方承担。
(18)保修期内因乙方原因造成的工程质量问题给业主及第三方造成损失的，由乙方承担。
(19)监理人及甲方有权对乙方的违章现象与安全文明情况进行检查并提出整改意见，乙方接到通知后在规定时间内未采取相应措施进行整改的，甲方将按照现场管理规定进行处罚。
(20)本合同履行期间，乙方与第三方产生的债权、债务均由乙方自行解决，与甲方无关。
(21)本工程施工前期，务必配合甲方有关部门，针对现有物品盘点，进行物品交接。若后期物品因前期交接不清，造成的一切损失，由乙方自行承担。
(22)竣工验收时，卫生清理不符合要求的，罚款2000元。整改后还未达到验收标准的，罚款5000元，每拖延一天罚款5000元。
(23)乙方必须严格执行甲方各类各项规章管理制度。
(24)承包单位必须做好安全文明施工，并做好相关台账。无台账或者安全文明施工没有按照政府相关规定执行的将扣除其安全文明施工费用。
(25)校内不提供施工人员的住宿场所，且施工现场严禁生火做饭；如发现一次罚款1000元。
(26)严禁任何垃圾抛洒，所有垃圾应按照安全文明方式进行处理，否则，每发现一次罚款500元；
(27)工地应做好围挡，围挡要规范、美观，否则将扣除安全文明相关费用；
(28)施工现场务必要求所有人员佩戴安全帽，违者按照一人一次200元罚款；
(29)乙方务必注重原设备设施的成品保护，做好防护措施，如因为施工损坏必须恢复原状且工期不计入。
(30)所有未尽事项执行通用条款。
第十八条  诚实信用
乙方应当诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当的利益。
第十九条  合同生效及其他
　  本合同共    页,合同一经双方签字，并加盖公章即为生效。双方约定合同份数：  陆份（甲方五份，乙方壹份）
	甲方（公章）：徐州工业职业技术学院
	乙方（公章）：  

	法定/授权代表人（签字）：

 
	法定/授权代表人（签字）：

	联系电话：
	单位账号：

	地址：徐州市鼓楼区襄王路1号
	开户行：

	
	行号：

	
	单位固定电话：

	
	移动电话：

	
	地址：


9、承诺书

徐州工业职业技术学院：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：          ）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书； 

（2）磋商报价表； 

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下: 

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、保证工程质量。
五、报价有效期为45个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、采购人有权将我单位本项目的《磋商报价表》予以公示，公示的方式由采购人确定。

九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有提供虚假材料谋取中标、成交的情形，并承担相应的法律责任。

                           供应商（公章）：

                           法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：  

                           联系电话：

                           移动电话：

                           日期：

10、授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人（负责人）：               

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与            采购项目[项目编号：       ]的磋商活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自    年  月   日起至    年  月    日止。

委托人（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

 受托人（签字）：

                   年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

11、供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加                        采购项目（项目编号：    ）采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                           供应商（公章）：

                           法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：  

                           日期：

12、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）
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